De l’interprétation systémique du projet de réhabiliter un bâtiment by Cantin, Richard & Cryonnet, Jean-Claude
De l’interprétation systémique 
du projet de réhabiliter un bâtiment
Richard Cantin
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Université de Lyon
 Rue Maurice Audin 60120 Vaulx-en-Velin, France 
richard.cantin@entpe.fr
Jean-Claude Cryonnet
SyRHèse 
1005, route de Chapèze, 38300 Saint-Savin, France
jean-claude.cryonnet@syrhese.fr
Résumé 
Aujourd’hui, le projet de réhabiliter ne peut plus avoir simplement comme but de remettre en état un bâtiment. Il doit aussi transformer le 
bâtiment pour prendre en compte les nouvelles contraintes du développement durable, de la transition énergétique et du changement climatique. 
Ainsi, depuis plusieurs années, l’environnement des projets de réhabilitation se complexifie, et pour atteindre les niveaux les plus élevés de 
performances énergétiques et environnementales lors de la réhabilitation d’un bâtiment existant, il devient alors nécessaire de reconsidérer la 
complexité de l’opération de réhabilitation. 
Dans ce contexte, le projet peut être réinterprété comme un système d’actions entreprises dans le but de transformer ou remettre en état le 
système bâtiment. Cette réinterprétation s’appuie ainsi sur les concepts de l’approche systémique et sur une représentation du générique de 
projet définie comme une combinatoire ayant présidé à l’invention du projet. 
Les approches structurelle et fonctionnelle complètent la représentation du générique de projet en fournissant une vision distanciée et globale de 
la complexité du projet de réhabiliter, qui comme un système évolue selon une trajectoire combinant anticipation, césure et virtualisation.
Dans cet article, l’environnement complexe du projet de réhabiliter un bâtiment est présenté. Les différents concepts de l’approche systémique 
mise en œuvre pour faire face à la complexification du projet de réhabilitation sont précisés. Une chronique de la notion de projet permet ensuite 
l’élaboration d’une représentation du générique du projet. Enfin, cette représentation est complétée par les éléments d’une modélisation 
systémique visant à interpréter différemment le projet de réhabiliter.
Abstract 
The target of retrofitting project only cannot be to retrofit a building. It must also modify the building integrating the new constraints of  
sustainable development, the energy model transition and climate change. Thus, for several years, the environment of retrofitting projects 
become more complex, and for reaching the highest levels of energy and environmental performance during the rehabilitation of an existing 
building, it is necessary to consider the complexity of the retrofitting action.
In this context, a project can be viewed as a system of actions in order to convert or refurbish the building system. This interpretation is based on 
concepts of the systemic approach and on a generic representation with a combination having presided at the project invention.
The structural and functional approaches provide a generic representation of a distanced and global view of the complexity of the retrofitting 
project, which as a system evolves along a path combining anticipation, caesura and virtualization.
In this paper, the complex environment of the retrofitting project is presented. Different concepts of the systemic approach used to deal with the 
complexity of the retrofitting project are described. A chronicle of project allows to elaborate a generic representation of project. Finally, this  
representation is complemented by elements of systemic modeling for differently interpreting the retrofitting project.
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I. INTRODUCTION
En France, le secteur du bâtiment émet plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre et consomme plus de 40% de l’énergie
totale [1]. Avec un chiffre d’affaires de près de 130 milliards d’euros, c’est-à-dire deux fois plus élevé que celui des travaux publics, 
le secteur du bâtiment compte près de 1,5 million d’emplois [2]. Il est donc un secteur clé pour assurer la transition énergétique, 
réduire la dépendance d’une société sous le joug de l’approvisionnement énergétique et limiter les impacts environnementaux.
Le parc immobilier français n’augmentant que de 1 à 2% par an, les actions principales à mener passent par les opérations de 
réhabilitation. Ces opérations peuvent viser simultanément plusieurs objectifs comme réduire les factures énergétiques, augmenter 
le recours aux énergies renouvelables, améliorer le confort des occupants, assurer l’accessibilité et la sécurité des personnes, 
valoriser le patrimoine ancien, etc. 
Cependant, lors de chaque opération de réhabilitation d’un bâtiment, plusieurs disciplines et métiers sont mobilisés. Plus de 40 
corps de métiers peuvent être identifiés et la traditionnelle fragmentation de chaque opération en lots techniques distincts, relatifs au 
bâti (maçonnerie, isolation thermique, menuiseries extérieures, etc.) et aux équipements techniques (chauffage, plomberie, 
électricité, etc.) paraît de moins en moins opérationnelle lorsque le projet de réhabilitation vise une performance globale élevée 
pour le bâtiment existant. 
 Ainsi, pour atteindre les niveaux les plus élevés de performance dans un environnement complexe, il est nécessaire de 
reconsidérer le projet de réhabilitation à la lumière du paradigme systémique. 
II. L’ENVIRONNEMENT COMPLEXE DU PROJET DE RÉHABILITER
A. L’opération de réhabilitation
La réhabilitation marque l’évolution du bâtiment, et désigne, dans cet article, l’amélioration du bâtiment existant, la remise en
état historique (restauration) et la reconstruction (rénovation). 
L’opération de réhabilitation compte trois temps, celui de la projection, de la réalisation et du bâtiment réhabilité (transformé) 
appelé à vivre par lui-même avec ses différents utilisateurs. 
La performance recherchée par la réhabilitation s'élabore à partir des diverses contraintes existantes, des différents objectifs, 
niveaux et horizons de décision des acteurs. Cependant la performance globale d’un bâtiment existant est difficile à caractériser. En 
effet, la performance est une notion polysémique relative aux objectifs, aux résultats et aux actions, qui demande une vision 
distanciée et globale. 
La multiplication des exigences entraine une complexification de l’environnement de la réhabilitation par une multiplication 
d’expertises, d’audits et de diagnostics : diagnostics d’experts (thermique, acoustique, éclairage, fondations, pathologies, etc.), 
diagnostics réglementaires  (sécurité, amiante, plomb, termites, réglementation thermique, etc.), diagnostics de contrôle (amiante, 
plomb, termites, risques naturels et technologiques, performance énergétique, gaz, électricité), etc.
De nombreux retours d’expériences montrent les difficultés à maîtriser tous les éléments de la conformation complexe qu’est 
l’environnement de la réhabilitation. Les professionnels du secteur du bâtiment sont confrontés à l’accroissement de la complexité 
économiques, réglementaires, sociales, environnementales et au désarroi des mutations imprédictibles du secteur. Les modèles, les 
références et les organisations du passé, fortement marqués par le paradigme cartésien, ne suffisent plus à maîtriser les nouvelles 
opérations de réhabilitation complexes se voulant très performantes. Pour chaque opération, l’abondance des informations et des 
données, l’entrelacement des règlementations et des avis, et le foisonnement des multiples stratégies et représentations possibles de 
la réhabilitation deviennent en réalité difficiles à appréhender. 
Ainsi depuis plusieurs années, l’environnement des projets de réhabilitation se complexifie, et assurer une garantie de 
performance, pour les opérations de réhabilitation, simultanément dans les domaines économiques, sociaux, énergétiques et 
environnementaux, apparaît bien incertain.
B. Face à la complexification
La complexité de la réhabilitation nait de la multiplicité et de la diversité des actions entreprises dans le but de remettre en état
le bâtiment. Pour appréhender ces actions, non pas isolément mais globalement, en tant que parties d’un ensemble, le recours à 
l’approche systémique peut être envisagé. 
Dans ce cadre, un bâtiment peut être considéré comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble d’éléments en interaction 
dynamique organisé en fonction d’un but et évoluant dans des environnements. De la reconnaissance du grand nombre d'éléments 
différents et constitutifs du bâtiment naît alors le sentiment de complexité [3]. 
Plusieurs définitions du système mettent l’accent sur les notions d’interrelation et de totalité [4]. Il peut s’agir d’une unité 
globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou individus [5], ou d’un objet actif, stable et évoluant dans un 
environnement et par rapport à quelque finalité [6]. 
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L’approche systémique fait appel à différents concepts spécifiques [7]. Par exemple, la globalité exprime l’interdépendance des 
éléments du système, la cohérence de l’ensemble et traduit la propriété du système où le tout est plus que la somme des parties. Le 
concept de globalité est complété par le concept d’interaction en s’intéressant au niveau de chaque relation au rapport d’influence et 
d’échange entre les éléments pris deux à deux [7]. 
L’organisation renvoie à l’agencement de relations entre les éléments. Elle produit une unité complexe dotée de qualités que 
n’ont pas chacun des éléments.
La finalité, dans le cas d’un système artificiel comme le système bâtiment, est définie par le concepteur. Le système est 
construit pour assurer des fonctions traduisant cette finalité. Les finalités correspondent à des buts visés, et non nécessairement 
atteints. Tout se passe comme si le système visait la satisfaction d’une ou plusieurs finalités.
Le système peut aussi être défini à partir des finalités, de ses fonctions et transformations, et de son environnement [8]. 
Décrit selon une approche structurelle, un système comprend quatre composants [4] :
 Une frontière qui le sépare de son environnement et qui est plus ou moins perméable ;
 Des éléments qui peuvent être identifiés, dénombrés et classés ;
 Des réseaux de relation, de transport et de communication qui véhiculent des matières, de l’énergie, des informations ;
 Des réservoirs dans lesquels sont stockés des matières, de l’énergie, des produits ou de l’information, indispensables
au bon fonctionnement du système car, sans eux, celui-ci ne pourrait ajuster correctement son fonctionnement.
Décrit selon une approche fonctionnelle [4], le système comporte quatre composants:
 Des flux de nature diverse (matières, produits, énergies, informations, etc.) qui circulent dans les différents réseaux du
système ;
 Des centres de décision qui reçoivent les informations et les transforment en actions;
 Des boucles de rétroaction qui ont parfois pour objet d’informer les décideurs ;
 Des délais de réponse qui permettent de procéder aux ajustements dans le temps nécessaire à la bonne marche du
système.
Les concepts de l’approche systémique permettent de proposer d’autres représentations, d’autres modélisations du système 
bâtiment. Ils aident à se détacher du paradigme cartésien aujourd’hui dominant dans la perception et la représentation du bâtiment. 
Les approches structurelle et fonctionnelle, venant compléter l’approche cartésienne, aident à reconsidérer la réalité de l’ensemble 
du système bâtiment, ses finalités, sa globalité et son organisation. L’approche systémique permet alors de visualiser le bâtiment et 
ses occupants dans et en interaction avec les environnements économiques, sociaux et environnementaux.
III. LE PROJET DE RÉHABILITER, LIEU DE RÉINTERPRÉTATION
Roger Aïm [9] tient pour inventeur du projet Filippo Brunelleschi, ingénieur-architecte et peintre italien de la Renaissance, 
réalisateur du célèbre Duomo de Florence. Cette invention n’a lieu qu’en réalisant une combinatoire entre trois éléments :
 Le premier d’ordre psychologique, puisqu’il s’agit du souci d’anticipation ;
 Le deuxième est d’ordre de la technique (artefact) de l’ordre de la virtualisation [10] ;
 Le troisième est d’ordre historique et social, de l’ordre de la césure.
Au besoin d’anticipation et d’adaptation à l’existant (le corps du bâtiment étant déjà conçu et construit), Filippo doit répondre 
par une préparation minutieuse, une description par avance des modalités de réalisation : il faudra décrire l’ouvrage, c’est-à-dire 
autant la façon de faire que le résultat, dans un descriptif indissociable.
Mais, pour se faire comprendre dans un monde où la langue et l’écrit ne sont pas maîtrisés, il faut passer par la représentation 
graphique, picturale ; c’est donc dans la mise au point d’une technique, d’un artefact, permettant la virtualisation dans l’espace 
qu’il va chercher et trouver, la perspective. Cette doublette inventive va trouver son milieu historique et social dans la césure tout 
autant volontaire,(ne plus gérer le chantier, se consacrer à la conception) que subit (division du travail, spécialisation, éloignement 
géographique) entre les métiers, les lieux, les moments de la fabrication et de la conception rendus distants par le développement 
du transport et du commerce. 
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Il convient de ne pas ignorer ce générique1 pour bien mesurer sa contingence (Figure 1). La césure temporelle et géographique 
est-elle la même à l’heure de la communication accélérée, du drone ?  La virtualisation est-elle la même à l’heure de la simulation 
informatique ? La puissance d’anticipation est-elle la même avec des capacités statistiques immenses ?
Figure 1. Représentation du générique du projet [12]
On laissera ici l’histoire et l’évolution de la notion pour reprendre la chronique du projet en ce début de 21ème siècle et analyser 
la définition et la pratique qui en sont faites dans trois secteurs économiques, celle du bâtiment, de l’industrie manufacturière, et 
de l’informatique.
Si le monde du bâtiment a vu naître le concept de projet, pour mieux décrire l’ouvrage, l’industrie naît avec le concept 
d’opération, si le chantier est un lieu de co-activité, la chaîne est un lieu de tâches successives avec des activités divisées, 
hiérarchisées. L’industrie désintègre l’ouvrage, le travail est détaché de son résultat, l’acte et le produit sont séparés pour éclater la 
production en une chaîne. C’est, face aux limites de cette organisation linéaire, hiérarchique et arborescente, qu’on réinvente une 
organisation par projet, transverse et matricielle. Cette réinvention, ne reprend cependant pas le générique du projet, car elle 
installe une structure de gestion concurrente de la structure hiérarchique, mais qui ignore encore la complexité de la notion 
d’ouvrage. L’électro-mécanisation de la fabrication, va surajouter à la division œuvre-travail ainsi apparu, la séparation 
homme/système-machine.
L’informatique va amener une autre notion du projet puisqu’il s’agit de faire faire, non à des hommes mais à la machine, un 
ordinateur, par des opérations logiques successives ; la césure est ici homme-machine et l’écriture de la commande va demander 
l’invention des langages, l’organisation de différents niveaux de déclinaison de l’interface entre le milieu environnant et le cœur- 
calculateur binaire. Le développement d’une interface efficace entre homme et machine, va en fait créer un système « homme-
machine ».
 Une profusion d’outils, de méthodes et surtout un lancement de création de nouveaux artefacts informationnels, agents 
intelligents, réalisés par modules échangeables, va nécessiter une remise en ordre, en ligne de toutes sortes de développement de 
programme. Chaque projet, pris au sens de faire faire quelque chose par un  artefact informatique, nécessite une organisation des 
projets et des ressources mais, de leur foisonnement, de l’appartenance possible d’un module à plusieurs projets, va naître, non 
plus la gestion de projet mais la gestion des projets, de portefeuilles de projets à aligner. 
Le bâtiment, de son côté, va être perméable, dans la première partie de l’après-guerre à la vision industrielle dans la phase de 
réalisation, puis dans la deuxième partie, à la vision informatique dans sa phase de conception et de gestion.
Aujourd’hui, le projet situe donc sa molécule générique (Figure 1) dans une espace compris entre division et concourrance, 
coordination et différenciation, standardisation et variété, multiplicité et alignement, modélisation et langage, différence et 
répétition.
1  Le générique est vu ici comme un lieu, un espace de superposition de connaissances et de pratiques [11].   
4
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Les outils de gestion de projet s’appuient sur un découpage mécanique, en tâches et sous-processus, reliés par des échanges 
économiques de type clients-fournisseurs, issus de théories sociologiques de spécialisation et de division du travail, puis opposant 
l’obéissance et n’examinant pas la conception. Une sociologie basée sur l’imitation, un examen des phases de conception et une 
économie de l’échange du surplus permettraient d’ouvrir les outils de gestion de projet à une décomposition systémique des faits, 
à une économie des connaissances mises en jeu.
Ces outils, où les éléments sont cloisonnés, mettent en exergue une progression linéaire de la conception et de la fabrication, 
n’admettant comme gestion complexe du temps qu’un éventuel parallélisme des tâches, conduit à une cession séquentielle du 
projet, un découpage du produit, où chaque étape est bornée par une décision assez binaire d’acceptation ou de refus. Le temps 
est, dans cette approche, une quantité (de durée d’exécution d’une tâche, de travail) alors qu’il pourrait être un espace plus qu’une 
unité de mesure. 
Les modèles mécaniques du projet sont encore nombreux, enchaînements pauvres, liaisons temporelles, paramètres restreints 
(temps, coût, qualité), le troisième (qualité) étant un fourre-tout, au mieux une valorisation des exigences posées par une analyse 
fonctionnelle du besoin qui permettra une analyse de la valeur du produit, au pire une expression qui marque difficilement une 
méconnaissance de l’ouvrage2, le travail à réaliser étant le point aveugle des méthodes de gestion de projet des écoles de 
management.
Les outils de traitement de l’information et de la communication, comme la densification des interactions réinterrogent les 
trois fondamentaux du générique (Figure 1). La virtualisation s’étend à la réputation par la certification, à la mise en œuvre de 
contrats de plus en plus sophistiqués, à la simulation informatique. La césure temporelle et physique se réduit grâce à la rapidité 
des communications et la capacité de contrôle et de visualisation à distance, l’anticipation devient une exigence de plus en plus 
forte avec l’exigence d’assurance des personnes, des biens et des retours sur investissement. Elle trouve des moyens toujours 
accrus dans des capacités de traitements statistiques plus performantes. La césure entre les disciplines et métiers s’estompent 
grâce à la capacité d’adaptation plus grande des acteurs, et aussi à une préfabrication croissante, à une interopérabilité des 
matériels comme des informations.
Le projet de réhabilitation du bâtiment est bien un lieu de réinterprétation de ces fondamentaux.
IV. ELÉMENTS D’UNE MODÈLISATION SYSTÉMIQUE DU PROJET DE RÉHABILITER
La réinterprétation du projet de réhabilitation peut passer par différents modèles développés selon l’approche analytique ou 
systémique. 
Mais si nous ne raisonnons qu’à partir de modèles, il est alors essentiel de s’interroger sur la manière dont sont élaborés les 
modèles sur lesquels nous raisonnons [13]. Ils sont des représentations artificielles des situations qui fournissent les éléments 
d’interprétation. 
Le recours à des représentations mathématiques du projet de réhabilitation peut répondre aux besoins de rationalisation. Mais la 
réalité du projet de réhabilitation, lieu de réinterprétation, n’est pas toujours rationnelle. L’approche analytique ne fournit pas les 
réponses aux insuffisances d’un modèle rationnel qui voudrait maîtriser totalement la complexité du projet de réhabilitation. La 
contingence du projet de réhabilitation d’un bâtiment existant est liée à la présence de facteurs variés (physiques, humains, etc.), 
plus ou moins aléatoires, imprécis voire inconnus. Elle ne permet pas de proposer un modèle mathématique ou analytique 
représentant en détail ou avec exactitude le projet de réhabilitation.
L’approche systémique fournit les éléments d’une vision distanciée, organisée et globale du projet de réhabilitation. Le projet 
de réhabiliter peut être caractérisé selon une approche structurelle :
 La frontière du projet de réhabilitation se définit selon la ou les finalités de la réhabilitation, selon le ou les
diagnostics. Chaque diagnostic fournit une frontière pour le projet. La délimitation de l’audit (ou du diagnostic)
relève en partie de la subjectivité de l’auditeur (ou du diagnostiqueur). Par exemple, le diagnostic énergétique d’un
bâtiment exige une visite où les limites de l’investigation (anticipation) associées aux facteurs humains constituent
une frontière dans le recueil des informations sur le comportement thermique du bâtiment existant ;
2 Ouvrage : terme qui désigne le produit d’un travail réalisé selon un processus et des modalités précises garantes du résultat, de sa solidité, 
maintenabilité, etc. Le terme définit à la fois le résultat et le travail pour y arriver, ce qui différencie ouvrage et produit, maître d’ouvrage et 
client. Un tricot n’est pas un pull-over, une excavation n’est pas un trou…
Acta Europeana Systemica n°4
_____ 
113
 Les éléments du projet sont hétérogènes (césure) comme par exemple le bâtiment et ses composants, les diagnostics,
les données recueillies, les moyens mis en œuvre, les objectifs, les personnes, les méthodes de gestion, l’échéancier,
les coûts ;
 Un réseau de relations et de communication assurent la circulation des flux d’information, des flux financiers, des
flux de personnes, des flux de matière et d’énergie au sein du projet. Depuis l’origine du projet, en passant par sa
planification, l’exécution des tâches et le contrôle jusqu’à sa clôture, différents réseaux matériels et immatériels
peuvent être identifiés entre les éléments (virtualisation);
 Des réservoirs dans lesquels sont stockés les éléments et les informations sont indispensables au bon fonctionnement
du système projet. L’archivage, les différentes formes de mémorisation des données, les représentations (rapports,
plans sur différents supports) sont ces réservoirs (virtualisation).
Cette représentation structurelle peut être complétée par les aspects fonctionnels :
 La complexité d’un bâtiment existant ne permet pas une connaissance exhaustive des flux (virtualisation). Les
différents audits du bâtiment existant produisent des informations mais les limites et les imprécisions de
l’investigation les rendent incomplètes et incertaines. Les acteurs fournissent des informations produites selon
différents points de vue (anticipation). Il en résulte plusieurs représentations d’un même bâtiment (césure) qui
impacte les capacités d’anticipation de chacun;
 Les acteurs du projet constituent des centres de décision du système projet. Ils doivent travailler avec des volumes
importants de données qui couvrent plusieurs disciplines. Le recours à des approches simplificatrices conduit à des
prises de décision qui ne sont pas optimisées (césure, biais d’anticipation);
 Les boucles de rétroaction du système projet sont identifiées, par exemple, avec des infirmations d’hypothèses en
cours de chantier, des réactions du bâtiment suite aux interventions  prévues. Elles proviennent également des retours
d’expériences relatifs aux précédentes opérations de réhabilitation sur le même bâtiment ou à des réhabilitations sur
des bâtiments similaires (études comparatives, benchmarking, simulations, etc.). Elles permettent aux acteurs de
vérifier et valider leurs modèles de décision (anticipation, virtualisation). Le caractère unique de chaque réhabilitation
est cependant une difficulté majeure à l’identification de solutions de réhabilitation qui seraient universelles (césure) ;
 Les délais de réponse sont identifiables pour chaque acteur impliqué dans le projet. La gestion du temps est l'un des
paramètres importants de l'organisation et de la dynamique du projet de réhabilitation. Le caractère irréversible du
temps donne une valeur particulière au projet, y compris pécuniaire (césure).
L’approche systémique conduit à définir le projet de réhabiliter comme un ensemble d’actions entreprises dans le but de 
remettre en état le bâtiment et de prolonger sa durée de vie dans différents environnements. Ces environnements multi-physiques 
et multi-échelles sont énergétiques, climatiques, économiques, sociaux, etc. Le projet est un système ouvert sur ces 
environnements avec lesquels il échange des flux de matière, d’énergie et d’information. L’ensemble d’actions doit répondre à des 
besoins définis dans des délais fixés, dans la limite d’un budget alloué. Compte tenu de la complexité d’un bâtiment, le projet de 
réhabilitation est marqué par l’interdisciplinarité qui appelle une intelligence collective. 
Le projet évolue comme un système selon une trajectoire. Chacun de ses éléments apporte sa propre dynamique, ses propres 
objectifs, et participe à une transformation des finalités de la réhabilitation. En cela, ils contribuent à une évolution des outils de 
mesure et des performances à atteindre. La maîtrise de la trajectoire du projet nécessite l’association de tous les composants du 
système, de toutes les compétences des acteurs. Dans ce cadre, les compétences des acteurs ne peuvent pas être évaluées 
indépendamment les unes des autres, ni classées hiérarchiquement. Leur diversité assure la différenciation puis la coordination du 
projet de réhabilitation [8]. Cette trajectoire, marquée d’incertitudes décisionnelles (césure) et d’incomplétudes informationnelles 
(virtualisation), fait du projet de réhabilitation un système décisionnel (anticipation) et non un système programmé (prévision). Le 
leader du projet guide alors le système avec la coopération des personnes participantes au projet, chacune constituant un centre de 
décision influençant la trajectoire du système projet.
Enfin, si l’approche systémique conteste et complète l’approche analytique, sans l’exclure, elle ne peut pas prendre en compte 
tous les paramètres entrant dans les mécanismes décisionnels, laissant le champ libre à des instabilités (césure) que le chef de 
projet devra assumer. 
V. CONCLUSION
Les changements énergétiques et environnementaux annoncés pour le 21ème siècle imposent une évolution du secteur du
bâtiment, et notamment une réinterprétation de la notion du projet de réhabilitation. La réinterprétation systémique doit répondre à 
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la complexification croissante du secteur du bâtiment et de ses environnements. Le projet de réhabiliter doit intégrer une complexité 
accrue par les exigences énergétiques et environnementales plus fortes et une dynamique décisionnelle caractérisée par son 
instabilité et son interdisciplinarité.
Cette réinterprétation de la notion de projet peut s’appuyer sur l’invention du projet par Filippo Brunelleschi issue d’une 
combinatoire entre trois éléments : l’anticipation, la virtualisation et la césure. 
Cette réinterprétation rompt avec le paradigme d’une programmation traditionnelle, linéaire et séquentielle, qui sous-estime la 
complexité d’une phase d’évolution anachronique du système bâtiment. Cette rupture inévitable interroge les compétences requises 
et la formation du responsable de projet en réhabilitation [14].
Dans ce contexte, il apparaît alors indispensable d’explorer l’évolution des activités de programmation d’opérations dans le 
secteur du bâtiment, pour les nouvelles opérations de réhabilitation, à la lumière du paradigme systémique, en revisitant les notions 
de processus, de programme et de « système projet ».
Le projet de réhabiliter un bâtiment ne réclame donc plus un gabarit du passé à réappliquer, mais un modèle à construire comme 
la représentation locale, historique, et ad hoc, du système d’actions qui se situe à l’intersection de plusieurs systèmes : systèmes 
techniques du bâtiment, systèmes productifs des acteurs, systèmes patrimoniaux des actifs immobiliers, systèmes urbains 
environnants, systèmes sociaux, systèmes utilisateurs, systèmes juridiques des contrats et responsabilités.
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